项目过程管理文档

刘怡豪 → 周航

一、 分工规划

1. 前端:

- 刘怡豪: 动态相关、用户信息相关
 - ✓ 注册、登录
 - ✓ 动态编辑发布
 - ✔ 动态列表展示
 - ✓ 个人主页
 - ✓ 个人资料编辑
 - ✓ 草稿箱
 - ✔ 关系列表展示
- 周航:通知相关
 - ✔ 关注动态通知
 - ✓ 点赞通知
 - ✔ 评论通知
 - ✔ 管理员消息通知

2. 后端:

- 周航:
 - ✓ MySQL 数据库
 - ✔ 静态文件代理
 - ✓ API

二、 进度安排

周次	刘怡豪	周航	集中讨论(开发)
12	完成数据库设计和 API 设计,完成基本的界面设计		2~3次
13	完成前端	完成前端和后端	2~3 次
14	调试和测试		1~2次
15	准备展示材料和提交材料		1~2次

三、 实际完成情况

小组按照既定计划完成全部任务,调试测试顺利进行,现在 APP 已经可以鲁棒地正常运行,并充分展现用户友好性。

四、 代码管理

小组使用清华大学代码托管服务平台 GitLab,项目地址 https://git.tsinghua.edu.cn/spring-2022/thu-bbs。